

「神戸電鉄粟生線活性化協議会」スケジュール（案）

年度	月	項 目	備 考
21	11	準備会 （11/20）	
	12	……〈「地域公共交通総合連携計画」の策定・認定〉…………… 第1回 協議会 （12/11） ……粟生線の現状報告 協議会運営に関する審議 等	
	1	第2回 協議会 （1/28） ……連携計画（案）の作成 等	
	2	パブリック・コメントの実施（2/3～3/4） 第3回 協議会 （2/17） ……連携計画（素案）の審議 等	
	3	……〈「地域公共交通活性化・再生総合事業計画」の策定・認定〉…………… 第4回 協議会 ……連携計画（最終案）の承認 活性化・再生総合事業計画（案）の審議・承認 等 連携計画の国への提出・認定 …… 活性化・再生総合事業計画の認定申請	
22	4	活性化・再生総合事業計画の認定 …… 補助金交付申請	
	5～	補助金交付決定 ……〈「地域公共交通活性化・再生総合事業」の実施〉…………… 活性化・再生総合事業の実施 随時 協議会の開催 （年2回程度） ……活性化・再生総合事業実施状況の評価 等	