

「神戸電鉄粟生線活性化協議会」スケジュール（案）

年度	月	項 目	備 考
21	11	準備会 （11/20）	
	12	<p>……〈「地域公共交通総合連携計画」の策定・認定〉……</p> <p>第1回 協議会（12/11）</p> <p>…粟生線の現状報告</p> <p>協議会運営に関する審議 等</p>	
	1	<p>第2回 協議会（1/28）</p> <p>…連携計画（案）の作成 等</p>	
	2	<p>パブリック・コメントの実施（2/3～3/4）</p> <p>第3回 協議会（2/17）</p> <p>…パブリック・コメント実施状況、 アンケート結果速報の報告</p> <p>連携計画における実施事業の審議 等</p>	
	3	<p>……〈「地域公共交通活性化・再生総合事業計画」の策定・認定〉……</p> <p>第4回 協議会（3/25 三木市立教育センター）</p> <p>…連携計画（最終案）の承認</p> <p>活性化・再生総合事業計画（案）の審議・承認 等</p> <p>連携計画の国への提出・認定</p> <p>活性化・再生総合事業計画の認定申請</p>	
22	4	<p>活性化・再生総合事業計画の認定</p> <p>補助金交付申請</p>	
	5～	<p>補助金交付決定</p> <p>……〈「地域公共交通活性化・再生総合事業」の実施〉……</p> <p>活性化・再生総合事業の実施</p> <p>随時 協議会の開催（年2回程度）</p> <p>…活性化・再生総合事業実施状況の評価 等</p>	