

## 「神戸電鉄粟生線活性化協議会」スケジュール（案）

年度	月	項 目	備 考
21	11	<b>準備会</b> （11/20）	
	12	……〈「地域公共交通総合連携計画」の策定・認定〉 …… <b>第 1 回 協議会</b> （12/11） ……粟生線の現状報告 協議会運営に関する審議 等	
		1	<b>第 2 回 協議会</b> （1/28） ……課題抽出、他地域の事例研究 連携計画（骨子案）の作成 等
	2	<b>第 3 回 協議会</b> ……連携計画（素案）の審議 等 パブリック・コメントの実施	
	3	……〈「地域公共交通活性化・再生総合事業計画」の策定・認定〉 …… <b>第 4 回 協議会</b> ……連携計画（最終案）の承認 活性化・再生総合事業計画（案）の審議・承認 等 連携計画の国への提出・認定 活性化・再生総合事業計画の認定申請	
22	4	活性化・再生総合事業計画の認定 補助金交付申請	
	5～	補助金交付決定 ……〈「地域公共交通活性化・再生総合事業」の実施〉 …… 活性化・再生総合事業の実施 <b>随時 協議会の開催</b> （年 2 回程度） ……活性化・再生総合事業実施状況の評価 等	